

Bericht für das Amtsblatt:

Gemeinderatssitzung vom 30.8.2022

TOP 1 Vergabe Sanierungsarbeiten Bürgermeister-Huber-Str.

Nachtrag

Der Gemeinderat war am 30.08.2022 in der Bruchbühlhalle zu einer Sondersitzung zusammengekommen, um über einen Nachtrag bei den Sanierungsarbeiten an der Bürgermeister-Huber-Straße zu entscheiden. Aufgrund seiner Sommerurlaubs konnte Bürgermeister Weigt die Sitzung nicht selber leiten. Aus diesem Grund oblag die Sitzungsleitung dem 1. Bürgermeister-Stellvertreter Harald Weschenfelder.

Wie aus der umfangreichen Vorlage zur Sitzung hervorging, war der Auftrag für die Sanierungsarbeiten an die Firma Reimold ursprünglich mit Gesamtkosten von 114.000 € vergeben worden. Durch Massenmehrungen und durch das Auftreten nicht geeigneter Bodenschichten wurde mit der Firma Reimold der Gemeindeverwaltung und unter Beteiligung der Fraktionsvorsitzenden ein Nachtragsangebot ausgehandelt, welches nun Gesamtkosten in Höhe von 152.708,69 € / brutto ausweist. Nach der Hauptsatzung der Gemeinde Karlsdorf-Neuthard ist für die Entscheidung über Mehrkosten in dieser Höhe der Gemeinderat zuständig. Um Verzögerungen der Bauausführung zu vermeiden war daher die Einberufung einer Sondersitzung notwendig. Der Gemeinderat hat die Gesamtkosten in Höhe von 152.708,69 € einstimmig freigegeben. Die Ausführung der Bauarbeiten kann nun planmäßig weiter erfolgen. Bereits in dieser Woche haben die Asphaltarbeiten an der Baustelle begonnen.